

#MejoresRegiones



UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 01/03//2022

Mes que reporta: Enero 2022

Avance Técnico del Plan %: 2,11

Avance Financiero del Plan %: 3,55

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte enero 2022, a Unidad de Territorios y Convergencia:

- Se completa información proyectos Plan Freirina Sustentable, planilla con avances de seguimiento 2022.
- Se adjuntan productos de material de difusión contratado correspondientes a gastos operacionales 2021.
- Oficio N°855 del 14 de diciembre, se informa postulación a cartera de convergencia plataforma chileindica, módulo Anteproyecto Regional de Inversiones.
- Oficio N° 24 del 8 de febrero, Informa reprogramación financiera de las iniciativas del Plan de Rezago de Freirina año 2022, provisión Convergencia. (Se adjunta oficio y programación de iniciativas)

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación a las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

Unidad Técnica Municipalidad de Freirina: La Unidad Técnica ha señalado que el retraso en la ejecución de sus proyectos se debe a la falta de profesionales para la formulación de ellos, situación que no les permite avanzar. También agregan que esta problemática se resolverá con la contratación de la "Asistencia Técnica para infraestructura, Sanitaria en Zona de Rezago," código BIP 330321001-C

Unidades Técnicas sectoriales: Existe no reportabilidad de algunos servicios, se realizaron reuniones sectoriales para ver las iniciativas de arrastre y las del año 2022; las que se planificarán para el mes de marzo.

#MejoresRegiones



De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Programa Mejoramiento de Barrios- proyecto “Asistencia técnica apoyo infraestructura Plan en Zona de Rezago”, código BIP 3303211001-C; proyecto incluido dentro de la transferencia consolidada. Esta iniciativa se encuentra en ejecución desde enero 2022, se debería comenzar a rendir primeros gastos en febrero 2022.

EL proyecto “Electrificación e iluminación varios sectores de la comuna de Freirina”, código BIP 3303210701-C; proyecto incluido dentro de la transferencia consolidada, en proceso de elaboración de bases con fecha aproximada de subida al portal primera semana de marzo.

Reprogramación financiera e iniciativas 2022:

1.-Proyecto “Saneamiento derechos de aprovechamiento de agua para pequeños agricultores de Freirina” código BIP 40031829. Seremi de Agricultura se compromete a trabajar en el mes de febrero en el Programa.

2.-Proyecto “Construcción centro de educación ambiental caleta Chañaral de Aceituno, Freirina, código BIP 40031167. Conaf se compromete a adelantar la iniciativa para el proceso 2022.

3.-Proyecto “Reposición ambulancia posta padre Alberto Hurtado Carrizalillo, Freirina, código BIP 40024751; Iniciativa aprobada técnicamente, gestión del GORE para financiamiento 2022.

4.- Proyecto “Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina, código BIP 40030114, Secpla de Municipalidad de Freirina se compromete a obtener RS en el mes de Marzo, actualmente la iniciativa esta FI.

5.- Proyecto “Mejoramiento Paseo San Francisco, Altiplano Sur Freirina. código BIP 30135440, iniciativa que aún no inicia su ejecución.

6.- Proyecto “Transferencia programa apoyo productivo pequeña minería región de Atacama, código BIP 40011665, programa en formulación de las bases fondo concursable 2022, se tiene proyectado inicio de postulación programa mes de mayo 2022.

7.- Proyecto “Capacitación fortalecimiento asociatividad comercial pequeños olivicultores Freirina, código BIP 40031875. Seremi de Agricultura se compromete a presentar programa a marzo 2022-

8.- Proyecto “Centro de valorización de la olivicultura de Atacama y de sus subproductos para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad del negocio incluyendo diferenciación y economía circular, código BIP 40031773. El INIA (Seremi de Agricultura) se compromete a presentar los programas a marzo 2022.

9.- Proyecto “Posicionamiento de la leche de cabra y del lacto suero” código BIP 40031777. El INIA (Seremi de Agricultura) se compromete a presentar los programas a marzo 2022.

#MejoresRegiones



Respecto de las iniciativas contenidas en el plan, indique cuáles de estas han tenido modificaciones estado de avance técnico y/o financiero, de acuerdo con su programación.

Se adjuntan proyectos y estados de avances a enero 2022.

- Proyecto "Camino Básico por Conservación: Ruta C-450, Cruce C-46 (Maitencillo) - Cruce C-440 (La Varilla), km 0 al km 28,207, Provincia de Huasco, Región de Atacama. Código BIP 30353380-0, en ejecución y en proceso de licitación, se realizó la apertura económica el 16.12.2021. La oferta más conveniente para el interés fiscal del proceso licitatorio vigente se presenta por \$2.364.376.375, la cual supera el 10% del presupuesto autorizado. Actualmente se está solicitando visación a nivel Central para su adjudicación, de manera posterior se debe enviar antecedentes a toma de razón de la contraloría.

- Proyecto "Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta C-500 El Morado- Chañaral de Aceituno, código BIP: 40020322-0, actualmente se encuentra en desarrollo el proyecto de expropiaciones, se evalúa aumento de plazo en el contrato.

- Proyecto "Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta C-462. Puente Los Guindos- la Arena- Comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama, código BIP: 40011741-0, etapa diseño, proceso debe reiniciarse porque consultor ya no figura en el registro, se debe volver a licitar, se estima inicio del nuevo proceso para abril 2022.

- Proyecto "Construcción sitio propio (DS10- programa habitabilidad rural), código BIP 19868/18140, pendiente reconsideración de riesgos asociados (ubicación de viviendas).

Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma ChileIndica y/o SIGFE del mes correspondiente.

- A fines de enero de 2022, se realizaron reuniones online con los servicios públicos (Seremi agricultura, INDAP, INIA, Agencia de Sustentabilidad, entre otros) que tienen recursos comprometidos en el Plan, a través de fondos de convergencia con el objeto de solicitar la formulación y recomendación de las iniciativas al Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) o al Gore de Atacama.

-En relación a la iniciativa "Mejoramiento Paseo San Francisco, Altiplano Sur Freirina", la Municipalidad de Freirina compra terreno Paseo San Francisco por M\$ 1400, a la fecha no se ha reportado avance de las iniciativas financiadas con dicho fondo y al mismo tiempo no se refleja en la plataforma Chileindica y de SUBDERE.

Este proyecto fue desarrollado en su etapa de Diseño por la SEREMI MINVU ATACAMA, pero para la etapa de ejecución, GORE Atacama firmó Convenio Mandato con la Ilustre Municipalidad. La División de Presupuesto e Inversión Regional, informa que el proyecto será financiado con recursos FNDR.

#MejoresRegiones



Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

No se registran para este informe

Indique las gestiones realizadas por el equipo ejecutor del plan, para potenciar la difusión y transparencia y rendición de cuentas sobre los avances y resultados alcanzados por este en el periodo reportado. Considere: balances, inauguraciones, lanzamientos, rendición de cuentas, cuentas públicas, notas beneficiarias, páginas web y/u otros.

En reunión sostenidas por equipo Diplade se toma el acuerdo de hacer reunión en la comuna de Freirina para presentar el estado de avance de la ejecución del Plan y así dar a conocer el material de difusión del Plan.

#MejoresRegiones



Indique otras observaciones relevantes asociadas a la ejecución del plan (iniciativas que no inician, desestimadas, que no han cumplido con la fecha estimada de inicio, entre otras).

Se contempla realizar reunión durante el primer trimestre 2022.

Se contempla enviar oficios del Gobernador Regional y el Jefe de DIPLADE a los servicios públicos con responsabilidad en el Plan sobre la formulación y programación financiera de las IDIS, especialmente por los recursos de convergencia comprometidos para el año 2022.

Durante el primer trimestre se considera realizar una reunión de planificación y programación con los servicios públicos con compromisos en el plan, en la comuna de freirina para realizar un seguimiento más eficiente.

Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere formulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

No se registran para este informe

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada.



FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)
PLAN

FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN
PLAN