



RESUMEN CONSOLIDADO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE GESTIÓN PARA ZONAS EN DESARROLLO EN MATERIA SOCIAL	x

Región: Atacama
 Nombre del Plan: Freirina Sustentable
 Fecha: 10-04-2023
 Mes que reporta: Enero 2023
 Periodo de ejecución del Plan: 2021-2029

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PROYECTOS

N° TOTAL DE PROYECTOS DEL PLAN 145

N° TOTAL DE ETAPAS DEL PLAN 169

VALOR ORIGINAL ESTIMADO DE CARTERA DE PROYECTOS M\$ 111.455.382

EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PLAN POR N° DE PROYECTOS

N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS
(Termina el compromiso del plan) 2

N° TOTAL DE ETAPAS TERMINADAS 2

N° TOTAL DE PROYECTOS EN ESTADO DE EJECUCIÓN 20

N° TOTAL DE ETAPAS EN ESTADO DE EJECUCIÓN 20

N° TOTAL DE PROYECTOS NO INICIA 123

N° TOTAL DE ETAPAS NO INICIA 147

AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PLAN

PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO (%) 3%

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (%) 8%

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO (Considera gastos ejecutados de proyectos en ejecución y terminados)

FUENTE FINANCIERA	MONTO TOTAL DEL PLAN (M\$)	MONTO AÑO VIGENTE (M\$)
ü PARTIDA 31 (Planes de Desarrollo para Territorios Rezagados)	736.160	0
ü FNDR	2.342.846	0
ü SECTORIAL	4.957.917	0
MONTO TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	8.036.913	0

EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE INICIATIVAS FINANCIADAS POR PARTIDA 31 (Planes de Desarrollo para Territorios Rezagados)

N° TOTAL DE PROYECTOS 42

N° TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN 3

N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS 0

MONTO TOTAL EJECUTADO POR PARTIDA 31 EN PROYECTOS TERMINADAS (M\$) 0



FIRMA Y TIMBRE
COORDINADOR(A) DEL PLAN

FIRMA Y TIMBRE
JEFATURA DIVISIÓN PLAN



UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 10/04/2023

Mes que reporta: enero 2023

Avance Técnico del Plan %: 3,13

Avance Financiero del Plan %: 7,66

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte Enero 2023, a Unidad de Territorios y Convergencia:

-12.01.2023: Unidad de Territorios de Convergencia de Subdere realiza asistencia técnica, en el cual se advierten algunas inconsistencias de la matriz del mes de Septiembre, las cuales son:

- a.- Casa de la mujer: Evaluar si se cambiará de fuente sectorial a fuente financiera FNDR/Convergencia. Esta situación Diplade en los ARI 2022/2023 la instala como discrepancia, sin embargo el nivel central no otorga los recursos.
- b.- Revisar algunas iniciativas, que aparecen en los reportes como Convergencia, pero en Chile indica aparecen como FNDR. Definir la fuente.
- c.- Las idis 40011665 y 40031773 falta completar resultado de evaluación en consolidado.
- d.- Gastos administrativos: Aclarar si se requerirán y argumentar.
- e.- Completar y enviar informes faltantes Octubre/Noviembre.

-27.01.2023: Unidad de Territorios de Convergencia de Subdere, envía formato de rendición gastos Administrativos del año 2022.

- Serviu a través de mail, informa diferencia en iniciativa de Plan Regulador comunal (IDI **40013594**), específicamente en gasto final de diciembre 2022. Como equipo de Atacama se harán las revisiones de dicha información toda vez que en el caso de esta iniciativa, se incorporó la fuente con una idi asociada(**40044539**) Respecto del gasto del mes de Enero se reporta como gasto 0.

-Dirección de Planeamiento, informa diferencia en gasto del año 2022 con IDI 300811108, la cual se compone con dos etapas para el mismo código. La cual partió en su ejecución en etapa 2, a su vez la etapa 2 tiene varios contratos, y es pertinente verificar gasto del año 2021 inclusive. Se advierte que no es posible solicitar inmediatamente la modificación, toda vez que corresponden a iniciativas provinciales, y lo informado corresponde al gasto total de la iniciativa. Se solicita al servicio que pueda reportar solo que tiene impacto en la comuna de Freirina, lo cual será requerido al nivel central del MOP. Respecto del gasto de mes de enero reporta 0.

#MejoresRegiones



Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación a las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

- No respuestas y demora a las respuestas reportabilidad solicitada, principalmente en los primeros meses del año, en que los decretos de los recursos tardan en llegar.
- La información financiera de la reportabilidad sectorial, que no coincide muchas veces con la información de Chileindica, eso hace que podamos cometer errores en la información.

De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Iniciativas avances Enero 2023.

Compromiso:

- **Levantamiento Cartografía Base Plan Regulador Comunal Freirina (Actualización PRC de Freirina), código BIP 40013594.** Se deberá resolver con formulador por la incorporación de IDI complementaria toda vez que el levantamiento cartográfico está asociado a IDI **40013594** con recursos del sector y lo restante de la actualización del Plan Regulador se financia con recursos del sector y FNDR con la IDI **40044539**. Esto se genera por un problema con la IDI al momento de incorporar recursos FNDR (inicialmente era solo sectorial). El nuevo contrato asociado a la segunda IDI (**40044539**) genero gasto en diciembre, lo que no se ha registrado en la planilla. Se insiste en el MINVU a través de mail, sin respuesta concreta, lo que implica realizar una reunión de coordinación.



Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma Chile Indica y/o SIGFE del mes correspondiente.

Iniciativas avances Enero 2023:

- Se revisa plataforma Chile indica y ninguna de las iniciativas que cuentan con el descriptor Territorios Rezagados, de tipo sectorial y FNDR, presenta avance. Las Iniciativas en esta situación son:

Código	Tipo Código	Nombre de la Iniciativa	Ruta	Item Presupuestario	Estado	Comuna	Sector	Barrio Responsable	Unidad Técnica	Estado de Ejecución	Descripción	Costo Total Ajustado	Costos Año de Actividad	Requerido	Saldo Prolongado
5713540	BP	Contribución Páseo Ben Brancaccio, Freirina	RS	Proyectos (31.02)	Ejecución	Freirina	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Gobierno Regional Región de Atacama	Municipalidad de Freirina	Pendiente	TERRITORIOS REZAGADOS, Clase GORE Clase 04 (Sub. 29, 31, 33) Clase GORE Clase 08 (Sub. 29, 31, 33) Fondo de Desarrollo Local	1.754.920.927	744.750.288	1.010.170.639	0
6024761	BP	Reparación Ambulancia Pista Rural Padre Alberto Hurtado Localidad Carrizalillo	RS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (29)	Ejecución	Freirina	SALUD	Gobierno Regional Región de Atacama	Municipalidad de Freirina	Pendiente	TERRITORIOS REZAGADOS, SUBTÍTULO 20, Clase GORE Clase 04 (Sub. 29, 31, 33) Clase GORE Clase 08 (Sub. 29, 31, 33)	60.214.000	0	60.214.000	0
6002014	BP	Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina	Sin Ruta	Proyectos (31.02)	Ejecución	Freirina	EDUCACIÓN CULTURA Y PATRIMONIO	Gobierno Regional Región de Atacama	Municipalidad de Freirina	Pendiente	TERRITORIOS REZAGADOS, Clase GORE Clase 04 (Sub. 29, 31, 33) Clase GORE Clase 08 (Sub. 29, 31, 33)	3.000.000	0	3.000.000	0
6002053	BP	Adquisición Camión Limpia Focos, Comuna De Freirina	RS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (29)	Ejecución	Freirina	MULTISECTORIAL	Gobierno Regional Región de Atacama	Municipalidad de Freirina	Pendiente	TERRITORIOS REZAGADOS, SUBTÍTULO 20, Clase GORE Clase 04 (Sub. 29, 31, 33) Clase GORE Clase 08 (Sub. 29, 31, 33)	107.132.000	0	107.132.000	0
6002073	BP	Transferencia y Almacenamiento de la Obiscuria Para La Comuna De Freirina	RS	Asesor Privado (30.01)	Ejecución	Freirina	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	Gobierno Regional Región de Atacama	Gobierno Regional Región de Atacama	Pendiente	TERRITORIOS REZAGADOS, Clase GORE Clase 02 - 07 (Sub. 33) Clase GORE Clase 04 (Sub. 29, 31, 33) Clase GORE Clase 08 (Sub. 29, 31, 33)	212.517.000	100.000.000	108.517.000	6.000.000
3180	OTRO	Proyecto de inversión (31.02) Reparación CEE Los Delfines Freirina	RS	Proyectos (31.02)	Cierre	Freirina	EDUCACIÓN CULTURA Y PATRIMONIO	Junta Nacional de Jardines Infantiles	Junta Nacional de Jardines Infantiles	Cierre en Ejecución	TERRITORIOS REZAGADOS	65.360.360	5.360.360	60.000.000	20.000.000

Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

Se planifica realizar una visita a terreno en los meses de marzo /abril 2023.

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula $(\text{ppto} \text{ejecutado mes} 1 - \text{totalejecutado mes} 1) / \text{totalejecutado mes} 1 * 100$

#MejoresRegiones



Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere reformulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

Se convocará a la Mesa Regional de Plan de Rezago , para abordar la Gobernanza del Plan de Rezago, promover una acción coordinada y eficaz con todos los actores involucrados en el Plan, Gobierno Regional, Servicios Públicos, Direcciones. Previamente se coordinará reunión con Municipalidad de Freirina en los meses de marzo/abril,

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada



FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)
PLAN

FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN
PLAN