



## UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 04/07/2023

Mes que reporta: Abril 2023

Avance Técnico del Plan %: 4

Avance Financiero del Plan %: 9

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

### Actividades Realizadas:

#### Gestión reporte Abril 2023, a Unidad de Territorios y Convergencia:

-05.05.2023: Se envían correo a SERNATUR, solicitando complementar antecedentes de iniciativa ingresada por oficio y que forma parte del Plan denominada "DIFUSIÓN TURISTICA DEL DESTINO PINGÜINO DE HUMBOLDT EN FREIRINA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA", y que es evaluada por DIPLADE por ser una iniciativa del subtítulo 33 (detallar las capacitación y/o las áreas en que se intervendrá, así como en el caso del ZOIT, las cuáles también debiesen verse reflejadas en la carta Gantt, ajustar el presupuesto del perfil y lo reflejado en la ficha IDI.)

-11.05.2023 y 16.05.2023: Se envía correo electrónico a SLEP Huasco, solicitando informar avance de las iniciativas de su sector y que forman parte del Plan. (ESTUDIO DE PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA DE EMTP Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ESCOLAR ESCUELA FORTUNATO SOSA)

-16.05.2023: Por correo de Jefe de Planificación y Control de Gestión de SLEP Huasco informa respecto de dos iniciativas: **Reconversión Liceo Bicentenario Freirina:** Establecimiento fue adjudicado de proyecto Bicentenario el año 2021 para el fortalecimiento educativo, por un monto de \$ 32.883.526, el cual considera el desarrollo de acciones formativas, que por restricciones de glosa no se han podido concretar, sin embargo, dichas actividades se proyectan culminar durante el presente ejercicio. **Diagnóstico para ampliación de cursos, en la localidad de Nicolasa y/o Carrizalillo:** A la fecha se ha concretado la ampliación de capacidad en la Escuela Fortunato Soza de Carrizalillo, tanto en su progresión de cursos 7° (2023) y 8° (2024) como también en su educación parvularia NT1 y NT2 (2023). A la espera de la formalización por parte de SECREDUC Atacama tanto de la ampliación de capacidad como nivel.

-16.05.2023: Diplade envía a SUBDERE nacional vía correo electrónico, informe correspondiente al mes de Marzo.

-16.05.2023: Se reitera solicitud realizada en el mes de abril, respecto del avance de las iniciativas que forman parte del Plan a CORFO ("Programa territorial integrado desarrollo de la agroindustria desde el turismo rural") y que son financiadas con sus recursos, sin respuesta a la fecha.

-16.05.2023: Dirección de Planeamiento del MOP, informa vía correo electrónico Informe que al cierre del mes de abril no hubo ejecución de gasto sectorial.

# #MejoresRegiones



-18.05.2023: Diplade envía a SUBDERE nacional vía correo electrónico informes de cierre solicitados en correo anterior. Se informa que existe una firma faltante correspondiente al Jefe de Departamento de Fortalecimiento y Gestión Regional de Subdere.

-25.05.2023: Se realiza asistencia técnica de Subdere, para revisar informe mes anterior.

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación a las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

-No respuestas y demora a las respuestas reportabilidad solicitada, principalmente en los primeros meses del año, en que los decretos de los recursos tardan en llegar.


-La información financiera de la reportabilidad sectorial, que no coincide muchas veces con la información de Chileindica, eso hace que podamos cometer errores en la información.

De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

## **Iniciativas avances Abril 2023.**

-**Construcción Paseo San Francisco, Freirina;** iniciativa con avance financiero por M\$155.306.- El proyecto considera la ejecución de 5337 m2 de intervención, mejorando la circulación peatonal de la calle peatonal 10, las escaleras existentes en pasaje Lourdes, Peatonal 11, Gabriela Mistral y Condell, incorporando accesibilidad universal. Se consideran pavimentos en hormigón, adoquín de hormigón y baldosa microvibrada tipo MINVU Táctil de espera. Además incluye la incorporación de muros de contención, barandas, sombreaderos, mobiliario urbano inclusivo, máquinas de ejercicios inclusivos, áreas verdes e iluminación solar Led.





Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere reformulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

Se convocará a la Mesa Regional de Plan de Rezago , para abordar la Gobernanza del Plan de Rezago, promover una acción coordinada y eficaz con todos los actores involucrados en el Plan, Gobierno Regional, Servicios Públicos, Direcciones. Previamente se coordinará reunión con Municipalidad de Freirina en los meses de mayo/junio.

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada



FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)  
PLAN

FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN  
PLAN