

UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 20/06//2022

Mes que reporta: Mayo 2022

Avance Técnico del Plan %: 2,37

Avance Financiero del Plan %: 4,58

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte mayo 2022, a Unidad de Territorios y Convergencia:

El martes 3 de mayo se realiza reunión con servicios públicos sectoriales en el marco del ARI 2023, se solicita dentro del programa de trabajo la vinculación de las iniciativas de inversión año 2023, con el descriptor Plan de Rezago Freirina, de la plataforma Chileindica.

El jueves 12 de mayo, la encargada solicita reunión con equipo Planificación Rezago y poder dar respuesta a Subdere de programación convergencia 2022.

El viernes 13 de mayo, el equipo de la Diplade participa en taller Subdere para proponer y dar opiniones para levantamiento y mejoras Política Nacional de Zonas Rezagadas.

El martes 24 de mayo se envía informe de cierre de la iniciativa terminada del Plan de Rezago, código 40021613 "Adquisición Camión Aljibes Varios Sectores".

El miércoles 25 de mayo se solicita reunión sectorial con Instituto del Deporte, Dirección del Deporte para analizar las iniciativas cartera Rezago, junto con Municipalidad de Freirina. La Dirección del deporte expone que no disponen de capacidad técnica para asumir la cartera comprometida en el Plan; es muy difícil comprometer como Unidad Técnica en cuanto a diseño lo que pueden hacer es la orientación técnica de acuerdo a la normativa. Hay dos vías de financiamiento que tiene deporte, subtítulo 31 (el IND tiene recursos para mantener recintos, y como Freirina no tiene recintos del IND, no se podría financiar con esos recursos), y el otro fondo que existe sectorial es con el subtítulo 33 vía transferencias, como Dirección Regional, vía conservación podría solicitar recursos a nivel central y la Municipalidad de Freirina presentar cartera de proyectos, y que la Municipalidad actúe como Unidad Técnica y que postulen técnicamente proyectos y Deporte dar la prioridad . Los proyectos que puede postular la Municipalidad es de mejoramiento y conservación esa es una vía posible.

Municipalidad expone que con respecto a las multicanchas la Municipalidad sería la Unidad Técnica y que van externalizar y contratar un profesional para hacer los diseños de dos multicanchas, el profesional hará el diseño técnico y especificaciones. Se espera tener diseños en septiembre y presentar a fondos del IND.

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación a las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

- No respuestas y demora a las respuestas reportabilidad solicitada.
- Licitaciones sin oferentes.
- Falta de priorización de proyectos como ejemplo en la cartera de deporte y cambio de unidad técnica.
- La información financiera de la reportabilidad sectorial, que no coincide muchas veces con la información de Chileindica, eso hace que podamos cometer errores en la información.

- En reiteradas ocasiones se solicita información al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el día 12 de abril se vuelve a enviar mail, para consultar por gestión proyecto "Habilitación Centro de la mujer comuna de Freirina". Se solicitan las gestiones que han realizado a la fecha del servicio o los servicios asociados; en reunión de trabajo con los servicios del Sernam se comprometieron a enviar información de lo realizado a la fecha para el proyecto de "Habilitación Centro de la Mujer en Freirina", del Ministerio de la Mujer. Respuesta del Servicio de la Mujer: a través de su Directora. El 12 de mayo se volvió a hacer la solicitud formal a Nivel Central. Estamos en proceso de elaboración de los presupuestos exploratorios, el compromiso de esta Dirección regional fue hacer la correspondiente solicitud a la Dirección Nacional para evaluación tanto el año pasado como el actual. (En el mismo estado de la iniciativa sin avances.)

De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Iniciativas avances mayo 2022.

1.-Programa Mejoramiento de Barrios-proyecto "Asistencia técnica apoyo infraestructura Plan en Zona de Rezago", código BIP 3303211001-C; proyecto incluido dentro de la transferencia consolidada. Profesionales contratados a contar del mes de enero 2022.

2.-Programa Emergencia-proyecto "Construcción Camarines Santa Rosa de Maitencillo, Freirina", código BIP 1-C-2021-642. Licitación Pública ID 4353-2-LP22 Adjudicada.

3.-Programa Emergencia-proyecto "Construcción Sede Social Club de Rayuela Altiplano Sur, comuna de Freirina, BIP 1-C-2021-647. En evaluación técnica hace 11 días. Programado año 2022.

4.-Programa Emergencia- proyecto "Mejoramiento Recinto Deportivo Sector Villa Las Palmeras", BIP 1-C-2021-644 Programado junio 2022.

5.-Programa Mejoramiento de Barrios-proyecto "Construcción red de agua potable y alcantarillado población el Sauce, José santos Ossa. Sin Código. Programado año 2022.

6.-Proyecto "Protección y transferencia de conocimiento para la conservación de la Isla de Chañaral, de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt", Freirina, código BIP 40031110. Se adjunta solicitud del servicio modificación de iniciativas. Ex nombre: Protección del pingüino y Yunco, y control de sus amenazas en la Isla de Chañaral, Freirina. Se comenzará la elaboración del perfil, durante el segundo semestre 2022.

9.-Proyecto "Construcción Infraestructura para Isla Chañaral de Aceituno, Freirina", Código BIP 40031170. Convenio firmado con DOP con objeto de colaborar como entidad y contraparte técnica para la formulación y gestión de la iniciativa.

10.-Proyecto "Mejoramiento Paseo San Francisco, Altiplano Sur Freirina. Código BIP 30135440, iniciativa adjudicada el 18 de mayo 2022 a la empresa ByR Ingeniería y Servicios.

Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma ChileIndica y/o SIGFE del mes correspondiente.

Avances en la ejecución de proyectos mayo 2022 en Chile indica.

“Mejoramiento Paseo San Francisco, Altiplano Sur Freirina”, la Municipalidad de Freirina compra terreno Paseo San Francisco por M\$ 1400, iniciativa adjudicada.

“Mejoramiento eje cívico Rio de Janeiro, Freirina, código BIP 30400053, con avances presupuestario de 83%.

“Mejoramiento ruta c-46, Vallenar Huasco, código BIP 30081108, con avances de 11,4 %.

“Mejoramiento Espacio Público y Circuitos Peatonales Casco Histórico de Freirina, código BIP 40014168, avances de 34,7 %.

“Levantamiento Cartografía Base Plan Regulador Comunal Freirina (Actualización PRC de Freirina), código BIP 40013594, avance de 56,9 %.

Respecto de las iniciativas contenidas en el plan, indique cuáles de estas han tenido modificaciones en su estado de avance técnico y/o financiero, de acuerdo con su programación.

Proyecto "Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta C-500 El Morado- Chañaral de Aceituno, código BIP: 40020322-0, Proyecto de camino a nivel de Ingeniería de detalle se encuentra terminado. Actualmente se encuentra en desarrollo el proyecto de expropiaciones. Presentada al Pre Ari con una inversión inicial de M\$ 10.000.

Proyecto "Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta C-462. Puente Los Guindos- la Arena- Comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama, código BIP: 40011741-0, en proceso de análisis por parte de la Dirección de Vialidad, la empresa no ha dado respuesta frente a la adjudicación por lo tanto se desestimará o liquidará el contrato.

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula $(\text{pptojejecutadomes1} - \text{totalejecutadomes-1}) / \text{totalejecutadomes-1} * 100$

Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

Se informará próximo mes hitos, vistas técnicas o finalización de proyectos.

Indique otras observaciones relevantes asociadas a la ejecución del plan (iniciativas que no inician, desestimadas, que no han cumplido con la fecha estimada de inicio, entre otras).

En relación a proyectos cartera deportes Plan de Rezago, la Municipalidad será la Unidad Técnica y van a contratar un profesional para hacer los diseños de dos multicanchas, el profesional hará el diseño técnico y especificaciones. Se espera tener diseños en septiembre y presentar a fondos del IND.

Indique las gestiones realizadas por el equipo ejecutor del plan, para potenciar la difusión y transparencia y rendición de cuentas sobre los avances y resultados alcanzados por este en el periodo reportado. Considere: balances, inauguraciones, lanzamientos, rendición de cuentas, cuentas públicas, notas beneficiarias, páginas web y/u otros.

El 31 de mayo de 2022 se realiza la cuenta pública de Gobernador donde destaca al Plan de Rezago -Freirina. Con el objeto de difundir el Plan de Rezago-Freirina se crea un link en la página www.goreatacama.cl donde se visualiza la información del Plan.

Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere formulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

Convocaremos a la Mesa Regional de Plan de Rezago , para abordar la Gobernanza del Plan de Rezago, promover una acción coordinada y eficaz con todos los actores involucrados en el Plan, Gobierno Regional, Servicios Públicos, Direcciones.

También volveremos a reunir a los servicios públicos por sector para saber cuáles son las problemáticas y o avances de iniciativas.

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada



FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)
PLAN



FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN
PLAN