



UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL


PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama
Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029
Fecha: 26/07/2023
Mes que reporta: Junio 2023
Avance Técnico del Plan %: 4
Avance Financiero del Plan %: 9

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:
Gestión reporte Junio 2023, a Unidad de Territorios y Convergencia:
-05.07.2023: Se envía correo electrónico a SLEP Huasco, reiterando informar gasto de las iniciativas incorporadas en Plan Rezagó.
-05.07.2023: Se realiza reunión de trabajo con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) y DIPLADE con el fin de revisar observaciones que existen al Programa código IDI 40031587-0 Reactivación Económica Sustentable Provincia de Huasco.
-05.07.2023: Se envía por mail a Subdere, reporte de avance del mes de abril 2023.
-05.07.2023: Se envía por mail a Subdere, exploratorio para el 2024.
-10.07.2023: Jefe de Planificación de SLEP Huasco, responde por correo electrónico algunos avances parciales:
- Estudio de pertinencia de la oferta educativa de EMTP: Ejecutado. Observación Seguimiento: Sin embargo no se precisa el gasto.
- Reconversión Liceo Bicentenario Freirina: Liceo obtuvo certificación de Liceo Bicentenario y hoy se encuentra ejecutando su proyecto de fortalecimiento educativo, orientado principalmente al desarrollo de capacitaciones y desarrollo de competencias en sus estudiantes y docentes/asistentes. Observación Seguimiento: Sin embargo no se precisa el gasto.
- Diagnóstico para ampliación de cursos, en la localidad de Nicolasa y/o Carrizalillo. Se generó la ampliación de niveles en la localidad de Carrizalillo para el año escolar 2023, incorporando los niveles de prebásica y 7mo y 8vo; En el caso de Nicolasa, se está solicitando a SECREDUC Atacama su apertura en igual condición para el año escolar 2024.
- Mejoramiento de infraestructura educativa escolar escuela Fortunato Sosa. Cartera de conservación de 16 establecimientos que considera un proyecto de conservación para la escuela Fortunato Sosa en Carrizalillo.
-10.07.2023: Diplade responde a correo de Jefe Planificación DE SLEP Huasco, que es preciso incorporar los gastos efectivos de cada una de las iniciativas. Se reenvía planilla de iniciativas Slep Huasco.
-11.07.2023: En atención a reunión del 5 de julio con la ASCC, analista de Diplade envía observaciones del Programa Reactivación Económica Sustentable Provincia de Huasco.
-13.07.2023: Dirección de Planeamiento del MOP, a través de correo electrónico, Informa respecto del mes de Junio, no hay avance en la ejecución presupuestaria MOP en el Plan Freirina Sustentable 2021-2029.



- 14.07.2023: Se lleva a cabo reunión de Asistencia Técnica Subdere -Gore Atacama para revisar último informe del Plan.
- 19.07.2023: En reunión con Jefa DIPLADE y Gobernador Regional, se plantea el bajo avance del Gasto en el Plan de Rezago por lo cual se agenda reunión con los servicios públicos y la municipalidad de Freirina en el mes de agosto 2023, con el objeto de generar un acuerdo conjunto que permita mejorar la presentación de las iniciativas que forman parte del plan.
- Minvu/Serviu no informa avances.

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

- En relación con las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:
- Se mantiene No respuestas y demora a las respuestas reportabilidad solicitada de algunos servicios públicos.
 - La información financiera de la reportabilidad sectorial, que no coincide muchas veces con la información de Chileindica, eso hace que podamos cometer errores en la información.

De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

- Iniciativas avances Junio 2023.**
- Construcción Paseo San Francisco, Freirina;** iniciativa con avance financiero por M\$94.816, en el mes reportado. El proyecto considera la ejecución de 5337 m2 de intervención, mejorando la circulación peatonal de la calle peatonal 10, las escaleras existentes en pasaje Lourdes, Peatonal 11, Gabriela Mistral y Condell, incorporando accesibilidad universal. Se consideran pavimentos en hormigón, doquín de hormigón y baldosa microvibrada tipo MINVU Táctil de espera. Además, incluye la incorporación de muros de contención, barandas, sombreaderos, mobiliario urbano inclusivo, máquinas de ejercicios inclusivos, áreas verdes e iluminación solar Led.
 - Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina:** La Unidad Formuladora estando en un proceso de una primera de licitación, advierte algunas diferencias en el itemizado, por lo tanto, se evalúa una reevaluación, se mantiene en análisis por parte de la unidad formuladora y próximo a enviar al Gobierno Regional para su pronunciamiento.

Iniciativas avances Junio 2023:

- [illegible]

No ha sido posible realizar visita a terreno.

3



Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere reformulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

Se convocará a la Mesa Regional de Plan de Rezago, para abordar la Gobernanza del Plan de Rezago, promover una acción coordinada y eficaz con todos los actores involucrados en el Plan, Gobierno Regional, Servicios Públicos, Direcciones. Previamente se coordinará reunión con Municipalidad de Freirina en el mes de julio/agosto.

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada

[Handwritten signature]
MA PAUL NADIEZ A
PROFESOR DE PROFESIONALES

FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)
PLAN

[Handwritten signature]
FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN
PLAN



RESUMEN CONSOLIDADO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE GESTIÓN PARA ZONAS EN DESARROLLO EN MATERIA SOCIAL	x

Región: Atacama
Nombre del Plan: Freirina Sustentable
Fecha: 28-07-2023
Mes que reporta: Junio 2023
Periodo de ejecución del Plan: 2021-2029

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PROYECTOS

N° TOTAL DE PROYECTOS DEL PLAN 145

N° TOTAL DE ETAPAS DEL PLAN 169

VALOR ORIGINAL ESTIMADO DE CARTERA DE PROYECTOS M\$ 113.720.587

EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PLAN POR N° DE PROYECTOS

N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS (Termina el compromiso del plan) 3

N° TOTAL DE ETAPAS TERMINADAS 3

N° TOTAL DE PROYECTOS EN ESTADO DE EJECUCIÓN 22

N° TOTAL DE ETAPAS EN ESTADO DE EJECUCIÓN 22

N° TOTAL DE PROYECTOS NO INICIA 120

N° TOTAL DE ETAPAS NO INICIA 144

AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PLAN

PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO (%) 4%

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (%) 9%

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO (Considera gastos ejecutados de proyectos en ejecución y terminados)

FUENTE FINANCIERA	MONTO TOTAL DEL PLAN (M\$)	MONTO AÑO VIGENTE (M\$)
ü PARTIDA 31 (Planes de Desarrollo para Territorios Rezagados)	1.432.950	696.800
ü FNDR	2.342.846	0
ü SECTORIAL	5.299.873	341.956
MONTO TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	9.075.669	1.038.756

EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE INICITVAS FINANCIADAS POR PARTIDA 31 (Planes de Desarrollo para Territorios Rezagados)

N° TOTAL DE PROYECTOS 42

N° TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCION 4

N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS 0

MONTO TOTAL EJECUTADO POR PARTIDA 31 EN PROYECTOS TERMINADAS (M\$) 0

FIRMA Y TIMBRE
COORDINADOR(A) DEL PLAN

M. A. PARRA DIAZ
PROFESORAL PLANT FUND

FIRMA Y TIMBRE
JEFATURA DIVISION PLAN

