

#MejoresRegiones



RESUMEN CONSOLIDADO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 02/12/2022

Mes que reporta: Julio 2022

PRESENTACIÓN DEL PLAN		
N° TOTAL DE PROYECTOS DEL PLAN	145	
VALOR TOTAL ESTIMADO DE CARTERA DE PROYECTOS M\$	\$111.382.736	
EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PLAN	N° de Iniciativas	N° de Etapas
N° TOTAL PROYECTOS TERMINADOS (Termina el compromiso del plan)	2	2
N° TOTAL PROYECTOS EN ESTADO DE EJECUCIÓN	16	16
N° TOTAL PROYECTOS NO INICIA	127	151
TOTAL	145	169
AVANCE TECNICO Y FINANCIERO DEL PLAN		
PORCENTAJE DE AVANCE TECNICO (%)	2,37%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (%)	5,83%	
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO* Considera gastos ejecutados de iniciativas en ejecución y terminadas.		
✓ CONVERGENCIA 06 (M\$)	0	
✓ FNDR (M\$)	1.461.502	
✓ SECTORIAL(M\$)	2.564.912	
MONTO TOTAL EJECUTADO A LA FECHA DEL PLAN	4.026.414	
EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE INICITVAS FINANCIADAS POR CONVERGENCIA 06* Considera gasto ejecutado sólo en iniciativas Terminadas		
N° TOTAL DE PROYECTOS FINANCIADOS POR CONVERGENCIA 06	42	
N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADO FINANCIADOS POR CONVERGENCIA 06	0	
MONTO TOTAL EJECUTADO POR CONVENGENCIA 06 EN PROYECTOS TERMINADOS	0	

Coordinador del Plan



Jefe/a División

#MejoresRegiones



UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 1 diciembre 2022

Mes que reporta: julio 2022

Avance Técnico del Plan %: 2,37%

Avance Financiero del Plan %: 5,83

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte julio 2022, a Unidad de Territorios y Convergencia:

-1 de Julio 2022 SERNAMEG: En el contexto del ARI 2023 y la identificación de discrepancias se redacta la siguiente diferencia con el sector:

- En el marco de la Política Nacional de Localidades Aisladas y la Política Nacional sobre Zona Rezagadas en materia social, el Plan Zona de Rezago Freirina Sustentable, la Dirección Regional Sernameg Atacama se ha comprometido con la iniciativa denominada "Habilitación Centro de la Mujer en Freirina", la cual ha sido enviada al nivel central dentro de los presupuestos exploratorios para los Procesos presupuestarios 2022/2023, con especial hincapié de formar parte del compromiso Regional de dicha institución al Plan de Rezago Freirina Sustentable. Sin embargo, esta en evaluación del nivel central sin respuesta favorable para los procesos presupuestarios anteriores. La última información en el mes de mayo 2022, es que la Directora Nacional solicitó a la unidad nacional de Violencia Contra Las mujeres el pronunciamiento técnico y respuesta formal a la región.

-1 de Julio SERNAPESCA: Se entregan orientaciones para el ingreso formal de la iniciativa "Diagnóstico sinérgico del borde costero, Freirina.

-7 de julio SUBDERE: Asistencia técnica Atacama vía Google Meet: roberto.leal@subdere.gov.cl

-12 de julio : Se envía informe de iniciativa terminada Rezago, código 40021613 " Adquisición Camión Aljibes Varios Sectores"

- 13 de julio SUBDERE: Se recibe oficio enviado a los/as Administradores Regionales, convocando e invitando a Jornada Nacional de Zonas de Rezago. Esta actividad se realizará en la ciudad de Valparaíso entre los días 17 y 18 de agosto.

-15 de julio INIA: Se ingresa iniciativa Fortalecimiento de la producción e inocuidad del rubro caprino de la comuna de Freirina, a través de acciones de transferencia tecnológica territorial integral, CÓDIGO BIP 40031777-0.

- Se realiza informe favorable de la iniciativa "Transferencia Valoración de la Olivicultura para la comuna de Freirina"

- se comienza a gestar convenios de asistencia técnica de 24 meses:

- glosas 4.3 (asistencia técnica a municipios)
- 5.1(asistencia técnica APR), el cual es de 24 meses.

Y que incluyen iniciativas del plan de rezago. Se realizan coordinaciones desde DIPLADE con los municipios.

#MejoresRegiones



Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación a las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

- No respuestas y demora a las respuestas reportabilidad solicitada.
- Licitaciones sin oferentes.
- La información financiera de la reportabilidad sectorial, que no coincide muchas veces con la información de Chileindica, eso hace que podamos cometer errores en la información.

De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Iniciativas avances julio 2022.

- 1.-Respecto de Sernameg, se incluye como discrepancia del sector, incorporándose en ARI 2023, para que al momento de la discusión presupuestaria se trate el tema y sea considerado.-
- 2.- Se entregan las orientaciones a SERNAPESCA, con el fin de que se postule la iniciativa "Diagnóstico sinérgico del borde costero vía oficio del Director al Gobernador regional, indicando que forma parte del programa de rezago "Plan Freirina sustentable 2021 - 2029", además deben subir los antecedentes a la carpeta digital del Sistema Nacional de Inversiones (SNI): oficio, ficha ID, perfil en definitiva todos los antecedentes que respaldan el programa.
- 3.- 12 de julio : Se envía informe de iniciativa terminada Rezago, código 40021613 " Adquisición Camión Aljibes Varios Sectores"
- 4.- Se realiza informe favorable de la iniciativa "Transferencia Valoración de la Olivicultura para la comuna de Freirina"

#MejoresRegiones



Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma ChileIndica y/o SIGFE del mes correspondiente.

Avances en la ejecución de proyectos Julio 2022 en Chile indica:

“Mejoramiento eje Cívico Río de Janeiro, Freirina”, código bip 30400053-0, Unidad técnica Serviu, con un avance presupuestario del 92 %.

“Mejoramiento Paseo San Francisco, Altiplano Sur Freirina”, fe de erratas respecto de informe anterior:

Donde dice: la Municipalidad de Freirina compra terreno Paseo San Francisco por M\$ 1.400, iniciativa adjudicada.

Debe decir: Licitación, adjudicada y Terreno entregado. Avances menores a 1%.

No presenta avance presupuestario en el mes que se reporta.

“Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina”, código bip 40030114-0, Unidad técnica I. Municipalidad de Freirina. Durante el mes se tramita la identificación presupuestaria, la cual llega con toma de razón el 20 de julio.

“Mejoramiento Ruta C-46, Vallena Huasco”, código bip 30081108-0, Unidad técnica Dirección de Vialidad, con un avance de 47,8% de avance presupuestario.

“Mejoramiento Puente Los Guindos”, código bip 40004538-0, Unidad técnica Dirección de Vialidad, con un avance de 63,72% de avance presupuestario. Iniciativa sectorial etapa Diseño y recursos sectoriales.

“Mejoramiento CBI ruta C-462 S: Puente Los Guindos- La Arena”, código IDI 40011741 Y **“Mejoramiento camino Básico intermedio Ruta C-500S El Morado Chañarla de Aceituno”** código IDI 40020322, están con 0% avance en plataforma

“Mejoramiento Espacio Público y Circuitos Peatonales Casco Histórico de Freirina, código BIP 40014168, sin avance respecto del mes anterior (34,7 %)

“Levantamiento Cartografía Base Plan Regulador Comunal Freirina (Actualización PRC de Freirina), código BIP 40013594, avance de 56%

#MejoresRegiones



Respecto de las iniciativas contenidas en el plan, indique cuáles de estas han tenido modificaciones en su estado de avance técnico y/o financiero, de acuerdo con su programación.

Proyecto "Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta C-500 El Morado- Chañaral de Aceituno, código BIP: 40020322-0, Proyecto de camino a nivel de Ingeniería de detalle se encuentra terminado. Actualmente se encuentra en desarrollo el proyecto de expropiaciones. Presentada al Pre Ari con una inversión inicial de M\$ 10.000.

Proyecto "Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta C-462. Puente Los Guindos- la Arena- Comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama, código BIP: 40011741-0, en proceso de análisis por parte de la Dirección de Vialidad, la empresa no ha dado respuesta frente a la adjudicación por lo tanto se desestimará o liquidará el contrato.

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula $(\text{ppto} \text{ejecutado mes } 1 - \text{total} \text{ejecutado mes } 1) / \text{total} \text{ejecutado mes } 1 * 100$

Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

Se informará próximo mes hitos, vistas técnicas o finalización de proyectos.

Indique otras observaciones relevantes asociadas a la ejecución del plan (iniciativas que no inician, desestimadas, que no han cumplido con la fecha estimada de inicio, entre otras).

En relación a proyectos cartera deportes Plan de Rezago, la Municipalidad será la Unidad Técnica y van a contratar un profesional para elaborar los diseños de dos multicanchas, el profesional hará el diseño técnico y especificaciones. Se espera tener diseños en septiembre.

#MejoresRegiones



Indique las gestiones realizadas por el equipo ejecutor del plan, para potenciar la difusión y transparencia y rendición de cuentas sobre los avances y resultados alcanzados por este en el periodo reportado. Considere: balances, inauguraciones, lanzamientos, rendición de cuentas, cuentas públicas, notas beneficiarias, páginas web y/u otros.

Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere formulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

Convocaremos a la Mesa Regional de Plan de Rezago , para abordar la Gobernanza del Plan de Rezago, promover una acción coordinada y eficaz con todos los actores involucrados en el Plan, Gobierno Regional, Servicios Públicos, Direcciones.

También volveremos a reunir a los servicios públicos por sector para saber cuáles son las problemáticas y o avances de iniciativas.

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada



FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)
PLAN

FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN
PLAN