



UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama
Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029
Fecha: 20/10/2023
Mes que reporta: Septiembre 2023
Avance Técnico del Plan %: 5
Avance Financiero del Plan %: 9

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte Septiembre 2023, a Unidad de Territorios y Convergencia:

-14 de septiembre: La iniciativa denominada Adquisición Planta Desalinizadora, Caleta Chañaral de Aceituno, Comuna de Freirina, por un monto de M\$ 1.594.082.-, lo cual fue informado a la DIPIR a través de Memo interno, para ser considerado en Presupuesto 2024.

-04 al 05 de Octubre: Se participa en jornada de Arica de Territorios rezagados.

-12 de octubre: La Unidad de Convergencia y equidad territorial, de Subdere informa vía mail, que el decreto de asignación de gastos operacionales se encuentra totalmente tramitado que considera por un monto de M\$ 6.685 para la región de Atacama. Lo anterior da origen a que la Diplade de Atacama ajuste su cronograma para la actividad que se espera realizar con parte de estos recursos.

-17 de octubre: Ministerio de Obras públicas informa que sus iniciativas para el mes de septiembre con avance 0.

-18 de octubre: Se envía a jefe DAF del GORE total tramitación del Decreto 1316 que distribuye gastos operacionales para nuestra Región, para el Plan de Rezago Freirina Sustentable. Con el fin de iniciar los actos administrativos pertinentes, en pos de cumplir con las actividades comprometidas en la programación para este año. A partir de este hito se realizan variadas reuniones con DAF/Unidad de adquisiciones y equipo DIPLADE. Esta iteraciones se sucedieron durante el mes de octubre, para aclarar ítem que correspondía de aplicar.

-20 de octubre: Se envía a Unidad de Convergencia y equidad territorial, de Subdere, informe del mes de agosto del año en curso.

-20 de octubre: Se envía mail a profesional de la DIT del Gore, solicitando información respecto del iniciativa Ultima Milla.

-20 de octubre: Se informa vía mail a profesional Secpla de la Municipalidad de Freirina, que la iniciativa en reevaluación código IDI 40030114 Mejoramiento Casa de la Cultura de Freirina, para considerar las observaciones y dar respuesta en los tiempos que otorga el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación con las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

- Se mantiene No respuestas y demora a las respuestas reportabilidad solicitada de algunos servicios públicos.
- La información financiera de la reportabilidad sectorial, que no coincide muchas veces con la información de Chileindica, eso hace que podamos cometer errores en la información.

De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Iniciativas avances Septiembre 2023.

- Construcción Paseo San Francisco, Freirina;** iniciativa con avance financiero por **M\$49.454.-**, en el mes reportado.
- Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina:** La Unidad Formuladora estando en un proceso de una primera de licitación, advierte algunas diferencias en el itemizado, por lo tanto, se envía solicitud de modificaciones al GORE Y GORE envía al Ministerio de Desarrollo Social y Familia(MDSYF) la solicitud de Reevaluación. El MDSYF informa con fecha 16 de octubre el RATE RE, lo cual a su vez es informado a la Municipalidad de Freirina por parte del GORE con fecha 20 de octubre vía mail.

Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma Chile Indica y/o SIGFE del mes correspondiente.

Iniciativas avances Septiembre 2023:

- Se revisa plataforma Chile indica y solo 1 de las iniciativas que cuentan con el descriptor **Territorios Rezagados, FNDR** presenta avance durante el mes que se rinde, se detallan a continuación:

Código	Tipo	Nombre de la Iniciativa	Ruta	Fuente de Financiamiento	Gastado Año Anterior	Solicitado	Saldo Primer Año	Saldo Año Restante	Total Pagado	Pagado Enero	Pagado Febrero	Pagado Marzo	Pagado Abril	Pagado Mayo	Pagado Junio	Pagado Julio	Pagado Agosto	Pagado Septiembre
40135440	BP	Construcción Paseo San Francisco Freirina	RD	Indr	744.150.266	1.010.770.001	0	0	454.080.079	0	104.135.143	1.700.000	31.009.203	125.196.401	94.916.214	1.700.000	41.058.939	49.453.832
40024751	BP	Revisión Ambulancia Posta Rural Padre Alberto Hurtado Localidad Camocillo		Fedr	0	60.214.000	0	0	60.214.000	0	60.214.000	0	0	0	0	0	0	0
40030114	BP	Mejoramiento Casa de la Cultura Freirina		Se Rate	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40030183	BP	Abasteción Canchil Limpia Pases Comuna De Freirina		Fedr	0	167.132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40031773	BP	Transferencia Intersectorial De La Cultura Para La Comuna De Freirina		Fedr	100.000.000	100.517.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula $(\text{ppto} - \text{ejecutado mes} - 1) / \text{total} \times 100$

Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere reformulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada



FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)
PLAN



FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN
PLAN