



RESUMEN CONSOLIDADO MENSUAL
PLAN DE ZONAS EN DESARROLLO

Región: Atacama
Nombre del Plan: Freirina Sustantable
Fecha: 12-2024
Mes que reporta: Octubre 2024
Periodo de ejecución del Plan: 2021-2029

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PROYECTOS		
N° TOTAL DE PROYECTOS DEL PLAN	145	
N° TOTAL DE ETAPAS DEL PLAN	169	
COSTO TOTAL DE LA CARTERA DE INICIATIVAS (M\$)	117.422.953	
EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PLAN POR N° DE PROYECTOS		
N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS (Termina el compromiso del plan)	14	
N° TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN	31	
N° TOTAL DE PROYECTOS NO INICIADOS	100	
N° TOTAL DE ETAPAS TERMINADAS	14	
N° TOTAL DE ETAPAS EN EJECUCIÓN	32	
N° TOTAL DE ETAPAS NO INICIADAS	123	
AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PLAN		
PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO (%)	14%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (%)	16%	
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO (Considera gastos ejecutados de proyectos en ejecución y terminados)		
FUENTE FINANCIERA	EJECUTADO A LA FECHA (M\$)	EJECUTADO AÑO VIGENTE (M\$)
Ü FONDO DE EQUIDAD INTERREGIONAL	0	0
Ü ASIGNACIÓN 070 (Partida 31, Capítulo 01, Programa 02)	0	0
Ü FNDR	3.103.506	0
Ü SECTORIAL	13.577.332	502.070
Ü TERRITORIOS REZAGADOS (años 2018 - 2023)	1.746.437	
TOTALES	18.427.275	502.070



FIRMA Y TIMBRE
COORDINADOR(A) DEL PLAN



FIRMA Y TIMBRE
JEFATURA DIVISION PLAN



UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Región: Atacama
Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029
Fecha: 18/12/2024
Mes que reporta: octubre 2024
Avance Técnico del Plan %: 14
Avance Financiero del Plan %: 16

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:
Gestión reporte octubre 2024, a Unidad de Territorios y Convergencia:
-Sernameg informa que el Centro de las Mujeres de Freirina, continua su funcionamiento normal. Al 31 de julio se realizó la segunda transferencia con lo cual se entregó el 100% del presupuesto.
-Dirección de Planeamiento, durante el mes no informa gasto.
-Junji no informa gasto para el mes en reporte.
-Minvu informa avances del mes octubre. En excel adjunto se detallan situación de sus 11 iniciativas de las cuales 3 solicitan bajar del Plan, para lo cual aun no se puede dar respuesta por no disponer del manual de procedimientos.

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación con las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

- No todos los servicios cuentan con sus iniciativas aprobadas y financiables.

De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Sin avance.



Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma Chile Indica y/o SIGFE del mes correspondiente.

Iniciativas avances octubre 2024:

- Se revisa plataforma Chile indica y de las iniciativas que cuentan con el descriptor Territorios Rezagados, para la fuente FNDR:

Código	Nombre de la iniciativa	Etapas	Costo Total Ajustado	Solicitado	Total Pagado	Pagado Enero	Pagado Febrero	Pagado Marzo	Pagado Abril	Pagado Mayo	Pagado Junio	Pagado Julio	Pagado Agosto	Pagado Septiembre
50135440	Construcción Paseo San Francisco, Freirina	Ejecución	1.958.947.103	308.087.000	308.086.338	0	109.460.162	0	1.700.000	1.700.000	0	195.226.178	0	0
40030114	Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina	Ejecución	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40031622	Transferencia programa de apoyo al emprendimiento, consolidación empresarial Freirina etapa 1	Ejecución	458.597.000	357.597.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40031773	TRANSFERENCIA VALORIZACION DE LA OLIVICULTURA PARA LA COMUNA DE FREIRINA	Ejecución	212.317.000	112.317.000	12.046.352	0	0	0	0	0	0	0	0	12.046.352
40031777	Transferencia Fortalecimiento de la producción e inocuidad del rubro caprino	Ejecución	318.984.000	159.482.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40031902	Adquisición camión multipropósito municipal, comuna Freirina	Ejecución	308.912.000	308.912.000	299.706.640	0	0	0	0	299.706.640	0	0	0	0
40053644	Adquisición planta desalinizadora caleta Chañaral de acbuono, comuna de Freirina	Ejecución	1.594.082.000	1.584.082.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Chile indica. Los valores están en \$.

- En el mes de octubre 2024, no se reportan gastos para las iniciativas con fuente FNDR.

Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula $(\text{ppto} - \text{ejecutado mes} - 1) / (\text{total} - \text{ejecutado mes} - 1) * 100$



FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)
PLAN



FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN
PLAN