



UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 23/01/2022

Mes que reporta: noviembre 2022

Avance Técnico del Plan %: 2,37

Avance Financiero del Plan %: 6,68

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte Noviembre 2022, a Unidad de Territorios y Convergencia:

- 03 de noviembre de 2022: La Fundación Huella Local envía por mail el "Programa de fortalecimiento a la gestión de inversión municipal en la región de atacama", en el cual se encuentran contenidas iniciativas del Plan de Rezago – Freirina.

- 03 de noviembre de 2022: SUBDERE solicita el envío de reportabilidad e información pendiente:

- Programación 2022
- Actualización información gasto recursos decreto 221
- Reportabilidad meses de: Julio (consolidado, cuadro resumen, informe seguimiento); Agosto (Consolidado, cuadro resumen, informe de seguimiento); Septiembre (Consolidado, cuadro resumen, informe de seguimiento).

-03 de noviembre de 2022: DIPLADE solicita a DIPIR actualizar la programación 2022, ya que existen inconsistencias con la plataforma Chileindica con los pagos que ya se han ejecutado hasta el mes de Septiembre de las iniciativas consideradas para el año presupuestario 2022, registrando esa información como la efectiva.

Así como también, se solicita la programación de gasto para los meses Octubre, Noviembre, Diciembre, ya que algunas iniciativas que están en PROPIR, pero no se han traspasado a ejecución, por tanto no se puede ver la programación de gasto (caso de activos no financieros, Mejoramiento de Casa de Cultura, Transferencia valorización de la olivicultura para la Comuna de Freirina)

En el caso puntual de la iniciativa "Transferencia programa apoyo productivo pequeña minería Región de Atacama", iniciativa regional que beneficia a la Comuna de Freirina, y que al revisar Chileindica se carga al programa regional, se plantea buscar una solución para identificar la distribución.

También se solicita complementar los datos que están programados para el último trimestre del año, en las iniciativas registradas en planilla enviada por mail, de manera de dar respuesta al requerimiento de Subdere respecto de los recursos que ingresan al GORE como provisión.

-03 de noviembre de 2022: DIPIR responde respecto al Programa de Minería BIP 40011665 Programa apoyo productivo pequeña minería (Labores) el cual tiene alcance regional (y con ejecución desde mayo del 2020) sólo se informa gasto efectivo respecto a los beneficiarios (9) de la comuna de Freirina, el cual corresponde a \$45.000.000 rendido en el mes de septiembre 2022. Este programa termina su ejecución el 31/12/2022.

En relación al Programa a ser ejecutado por el INIA, al tratarse de una transferencia al sector privado, esta se realizará en el mes de diciembre, quedando devengada en dicho mes.

-03 de noviembre 2022: DIPIR envía a DIPLADE oficio de la SUBDERE, en el cual solicitan la programación del fondo de apoyo a la contingencia regional.



-03 de noviembre 2022: DIPIR envía a DIPLADE la programación actualizada de los proyectos subtítulo 31 y 29 de acuerdo a lo solicitado el 03 de noviembre de 2022.

• 3 de noviembre 2022: DIPLADE envía mail a SUBDERE con plazos para envío de la información pendiente de nuestra Región:

- Programación 2022. Envío 04.11.22.
- Actualización información gasto recursos decreto 221. Envío 04.11.22
- Reportabilidad meses de: Julio (consolidado, cuadro resumen, informe seguimiento); Agosto (Consolidado, cuadro resumen, informe de seguimiento); Septiembre (Consolidado, cuadro resumen, informe de seguimiento). Envío 17 noviembre.

-03 de noviembre 2022: DIPLADE envía mail a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) consultando sobre la iniciativa "Reactivación Económica Sustentable de Freirina Etapa 1", código IDI 40031587, que busca contribuir a la competitividad y al desarrollo sostenible de la economía de la comuna de Freirina, en la Región de Atacama.

El plazo de ejecución estimado (36 meses) y su presupuesto que alcanza a los M\$1.417.500, de los cuales, M\$67.500 serán aportados por los beneficiarios y el resto será aportado por el Gobierno Regional (M\$1.350.000).

Señalar que dicha iniciativa fue formulada por profesionales de la Agencia y presentada al GORE Atacama conforme a compromisos contraídos en el plan, para su análisis y evaluación, sin embargo, desde el mes de julio de 2022 la ASCC no ha informado respecto de la iniciativa, ya que en dicha ocasión se realizó reunión por medio de video y se asumieron compromisos de reformulación y fechas para ingresar la iniciativa, razón por lo cual le solicito una reunión virtual o presencial para conocer la situación actual.

En la ocasión se adjuntan los siguientes archivos:

- Ficha IDI de la iniciativa (1 etapa)
- Oficio conductor
- Formulación del programa

-03 de noviembre: DIPLADE envía a SUBDERE programación 2022, señalando que se produjo una baja significativa respecto a la programación inicial, por las siguientes razones:

- iniciativas que tardaron en obtener RS,
- problemas con algunas licitaciones,
- convenios mandatos que se tardaron en su tramitación por una tardanza en toma de razón de contraloría.

-04 de noviembre: DIPLADE informa internamente que mediante oficio N° 201 del 27.10.22 se envía la postulación a la Seremi de Desarrollo Social de la Región de Atacama la iniciativa de asistencia técnica para los municipios (Glosa 4.3) en el contexto del Proceso Presupuestario 2022.

Además se adjunta registro de correo de ingreso al S N I del BIP, en el cual MDS indica ingreso de postulación y se espera de plazos de admisibilidad (5 días) y evaluación (10 días)

-04 de noviembre: DIPLADE solicita a DOH del MOP entregue su mirada respecto del Programa de Asistencia Técnica de APR.

-8 y 9 de Noviembre: DIPLADE participa en la Jornada Nacional de Zonas Rezagadas y Extremas que se realiza en Castro los días 08 de noviembre de 2022 – Centro Cultural de Castro y 09 de noviembre de 2022 – Comuna de Quellón + Localidad Piedra Blanca.

-xx de noviembre: DIPLADE envía a SUBDERE Ord N° 742 de 07/11/2022 en el que remite el exploratorio del plan de rezago.

-10 de noviembre: SERNAPESCA ingresa informe de observaciones del proyecto Ley de Caleta / SERNAPESCA-ATACAMA, ficha IDI 40031367-0, iniciativa que forma parte del Plan de Rezago.

-11 de noviembre: DIPLADE y Municipio de Freirina realizan reunión para hacer seguimiento al Plan de Rezago Freirina Sustentable.

-14 de noviembre: Huella Local ingresa programa de asistencia técnica (ajustado) "Programa de Asistencia Técnica para comités de Agua Potable Rural", en el cual se consideran algunas iniciativas relativas APR para la comuna de Freirina.

#MejoresRegiones



-15 de noviembre: DIPLADE y la Agencia de Sustentabilidad de Cambio climático sostienen reunión en el contexto del programa: "Reactivación económica sustentable de Freirina, código IDI 40031587-0".

-17 de noviembre: Unidad de Adquisiciones informa que se recibieron los productos solicitados.

- Cuaderno corporativo 18,5x24 cms 70 hojas bond 90 grs. (con lápiz incluido)
- Bolsas blancas o ecológicas sublimación 40x30 cms aprox.
- Dispositivo de almacenamiento transportable (pendrive)

-21 de noviembre: DIPLADE envía mail en atención al OFICIO N° 4222/2022 de Jefe de División de Desarrollo Regional, Sr. Rodrigo Candia, dirigido al Administrador Regional de Atacama, en el cual solicita informar ejecución de presupuesto 2022 y programación para el año 2023, se solicita formato.

Se informa además que el 3 de noviembre se envió una reprogramación del año 2022 por mail, por tanto interesa tener claridad en que formato responder, tanto para los procesos 2022 y 2023.

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación a las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

-No respuestas y demora a las respuestas reportabilidad solicitada.

-La información financiera de la reportabilidad sectorial, que no coincide muchas veces con la información de Chileindica, eso hace que podamos cometer errores en la información.



De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Iniciativas avances noviembre 2022.

-Gastos Administrativos del Plan: con fecha 17 de noviembre del 2022 Unidad de Adquisiciones informa que se han recepcionado los productos comprometidos con los gastos administrativos del Plan: Cuaderno corporativo 18,5x24 cms. 70 hojas bond 90 grs. (con lápiz incluido), Bolsas blancas o ecológicas sublimación 40x30 cms. aprox. y dispositivos de almacenamiento transportable (pendrive).

-La ASCC informa vía mail que la iniciativa "Transferencia reactivación económica sustentable de Freirina etapa 1", código IDI 40031587, deberá ser reformulado considerando:

- Ampliar la zona geográfica a toda la Provincia del Huasco.
- Presentar modificación al formulario postulado incorporando componentes asociados a las iniciativas de implementación de Estrategias Hídricas Locales y el Fortalecimiento del entorno habitante para el desarrollo de la economía circular en el territorio.
- Considerar en el programa la contratación de un equipo de trabajo que lidere este trabajo desde el territorio.
- Atendiendo a lo planteado respecto de la importancia de avanzar cuanto antes en esta iniciativa, la Agencia prioriza el trabajo en la región de Atacama y trabajará para poder presentar esta reformulación en el mes de Enero de 2023.
- Finalmente, para avanzar en esta reformulación interesa hacer una presentación de nuestras iniciativas de Estrategias Hídricas Locales y Territorio Circular, para que desde su profundo conocimiento del territorio nos puedan aportar con insumos para avanzar en este trabajo.



Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma ChileIndica y/o SIGFE del mes correspondiente.

Iniciativas avances noviembre 2022:

“Mejoramiento eje Cívico Río de Janeiro, Freirina”, código bip 30400053-0, Unidad técnica Serviu, con una avance presupuestario del 83% acumulado. Con gasto en el mes de Noviembre.

“Mejoramiento Paseo San Francisco, Altiplano Sur Freirina”, código bip 30135440-0, Unidad Técnica Municipalidad Freirina, avance financiero de un 35%.

“Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina”, código bip 40030114-0, Unidad técnica I. Municipalidad de Freirina. Sin avance financiero al igual que el mes anterior. Continua proceso licitatorio.

“Mejoramiento Ruta C-46, Vallenar Huasco”, código bip 30081108-0, Unidad técnica Dirección de Vialidad, con un avance de 78% de avance presupuestario. Al ser una iniciativa provincial, el gasto no es específico respecto de la comuna de Freirina, por lo cual se espera reporte de Unidad Técnica para actualizar gasto de acuerdo a lo que corresponda a la comuna.

“Mejoramiento Puente Los Guindos”, código bip 40004538-0, Unidad técnica Dirección de Vialidad, se mantiene gasto del mes de junio (63,72%). Iniciativa sectorial etapa Diseño y recursos sectoriales. Se espera reporte de Unidad Técnica para actualizar gasto.

“Mejoramiento CBI ruta C-462 S: Puente Los Guindos- La Arena”, código IDI 40011741 y **“Mejoramiento camino Básico intermedio Ruta C-500S El Morado Chañarla de Aceituno”** código IDI 40020322, están con 0% avance en plataforma. Se espera reporte de Unidad Técnica para actualizar gasto.

“Mejoramiento Espacio Público y Circuitos Peatonales Casco Histórico de Freirina” etapa Diseño, código BIP 40014168, con avance financiero en el mes Noviembre, alcanzando un avance financiero de 72 %.

“Levantamiento Cartografía Base Plan Regulador Comunal Freirina (Actualización PRC de Freirina), código BIP 40013594, sin avance financiero durante el mes informado (ultimo avance en el mes julio 56%). Esta IDI solo refiere a Levantamiento Cartográfico.

“Instalación sistema APR Longomilla, La Florida, Maitencillo y Quebrada Honda, Vallenar”, IDI 40010742, con avance en Chile indica de un 100% para el año. Sin embargo esta corresponde a una iniciativa provincial y en Chile indica no especifica proporción que incluye a la Localidad de Maitencillo. En registro Plan Rezago reporta un 36% por lo cual se deberá chequear la información.

Respecto de las iniciativas contenidas en el plan, indique cuáles de estas han tenido modificaciones en su estado de avance técnico y/o financiero, de acuerdo con su programación.

--

#MejoresRegiones



Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

Se informará próximo mes hitos, vistas técnicas o finalización de proyectos.

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula $(\text{ppto} \div \text{ejecutado} - 1) / \text{total} \times 100$

Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere reformulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

Se convocará a la Mesa Regional de Plan de Rezago, para abordar la Gobernanza del Plan de Rezago, promover una acción coordinada y eficaz con todos los actores involucrados en el Plan, Gobierno Regional, Servicios Públicos, Direcciones.

También se volverá a reunir a los servicios públicos por sector para saber cuáles son las problemáticas y o avances de iniciativas.

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada



FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)

PLAN



FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN

PLAN