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UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA
INFORME DE SEGUIMIENTO TECNICO/FINANCIERO MENSUAL

ik

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS

PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL X

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

Nota: Estas asignaciones podrén variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Pblico de cada afio.

Regién: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029
Fecha: 31/01/2024

Mes que reporta: Diciembre 2023

Avance Técnico del Plan %: 10

Avance Financiero del Plan %: 16

Indique cudles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecucién del plan y su correcta

implementacién. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados.
(Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestion reporte diciembre 2024, a Unidad de Territorios y Convergencia:

- 04/01/2024, Se participa en sesién CORE provincial en la provincia de Huasco, en la comuna de Freirina,
para exponer a la comisidn respecto del avance global. Posteriormente pasan servicios publicos tales
como MOP, MINVU, CONAF, para exponer los avances desde los sectores.

- 22/01/2024, se envia via mail reporte de gastos administrativos del Plan, planilla excel y sus respaldos.

- Setrabaja en el informe de cierre del afio 2023. Los servicios que dan respuesta para el gasto del mes
de Diciembre: Direccion de Planeamiento (consolida sector MOP), Subdere, Division de Presupuesto
GORE y Municipalidad Freirina.

- 23/01/2024, Minvu, informa gasto O para el mes de diciembre, en sus iniciativas. Se actualiza un gasto
del mes de noviembre, para la iniciativa Construccion Sitio Propio DS10, para la cual en dicho mes
informd gasto 0 y ahora informa MS$ 47.116.- Se incluye en la planilla.

- 25/01/2024, jefe de departamento de fortalecimiento institucional informa plazos para postular de
gastos operacionales correspondientes al periodo presupuestario 2024 via oficio dirigido a la Jefa de la
Divisién de Gobierno Regional — SUBDERE a mas tardar el préximo dia miércoles 31 de enero 2024
utilizando los formatos que se adjuntan en este correo electrénico. Diplade envia oficio con fecha 31
de enero.

Indique cudles han sido las problematicas vinculadas a la ejecucion o nudos criticos evidenciados al

momento de la ejecucidn del Pian y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere
la unidad técnica referente, el tipo de observacion entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorizacidn, no respuestas a la
reportabilidad soficitada, desestimacién de iniciativas.

En relacién con las problemdticas visualizadas hasta ahora, en la ejecucién del Plan, se detalla a
continuacién:

-Se ha mejorado las respuestas y demora a las respuestas reportabilidad solicitada de algunos servicios
publicos. Aun asi, hay servicios que no informan.

-La informacién financiera de la reportabilidad sectorial, que no coincide muchas veces con la informacién
de Chileindica, eso hace que podamos cometer errores en la informacion.
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De las gestiones realizadas, indique cudles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos
respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Cédigos de las iniciativas). Considere medios de verificacion,
plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Iniciativas avances Diciembre 2023.

-Camino Basico por Conservacion; Ruta C-450, CRUCE C46(Maitencillo), cruce C-440(La Varilla), gasto en
diciembre por MS 51.986.-

-Mejoramiento Ruta C-46 Nicolasa inicio Variante Huasco. Gasto por M$ 102.444.-

-Electrificacion e iluminacion varios sectores de la comuna de Freirina, gasto por M$ 217.179.-
-Saneamiento de titulos de dominio de sistemas de agua potable rural, Regién de Atacama los loros - san
juan - las tablas, gasto por M$ 32.894.-

-Saneamiento de titulos de dominio de sistemas de agua potable rural, Regién de Atacama Nicolasa -
Hda. Atacama- La Pélvora. Gasto por M$ 32.894.-

-Mejoramiento recinto deportivo Villa Los Alcaldes, Gasto por MS 135.959.-

-Mejoramiento recinto deportivo sector villa las palmeras, Gasto por MS 132.329.-

-Construccion sede social club de rayuela altiplano sur, comuna de Freirina, Gasto por M$ 74.993 -
-Construccién camarines santa rosa de Maitencillo, Freirina, Gasto por M$ 59.968.-

-Mejoramiento casa del deportista, comuna de Freirina, Gasto por M$ 95.590 .-

-Mejoramiento paseo san francisco, altiplano sur Freirina, Gasto por M$ 338.861.-

-Construccion Sitio Propio DS10, para la cual en noviembre informé gasto O y ahora informa M$ 47.116.-
Se incluye en la planilla de este mes.

Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecucién del plan y sus iniciativas.
Considere: La variacién de la ejecucién presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones
o confirmacién de la informacién financiera del plan en plataforma Chile indica y/o SIGFE del mes correspondiente.

Iniciativas avances diciembre 2023:

- Se revisa plataforma Chile indica y ninguna iniciativa que cuentan con el descriptor Territorios
Rezagados, para la fuente FNDR presenta avance durante el mes que se rinde, se detallan a
continuacion:

3 -
= ' Ti ALADOS (ows. | TOVAT o] ASACD
O Chares 0 Tt 3001
3% Ciea CCFE Caeu B4 |Sute 3
31 78 P s T Ll

X TR Waion| mneon) i
Fonsn Bt Ever 4 s (P8 AT ADDE SATTTTLALD) T G
o Lorakdad | o

|

(Carzalia

[Mesporarianto Tace i B
———

[ 5 T | Too% | oom

TR oo E Ei ! E' E| E 11 | L E o TEm | oo

Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el
inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecucién de las iniciativas del mes correspondiente

y mencione las iniciativas a visitar el proximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra,
lanzamientos de programas, finalizacion de obras, finalizacién de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

Nota: Para calcular la variacion presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente formula (pptoejecutadomes1-
totalejecutadomes-1 / tatalejecutadomes-1) /*100
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Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere reformulacién de
convenios de programacion u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

Nota: Se reitera adjuntar mediosde' verificacién que respalde la informacién reportada

FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A) ( <)
PLAN :

FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISION
PLAN



